

ЧАСТ 5: ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ

5.1. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

5.1.1. Периодична оценка на актуалността на поставените цели

Чл.60 (3) На всеки четири години се организира публично обсъждане на изпълнението на плана за управление на националните и природни паркове, организирано от Министерството на околната среда и водите, на което се канят за участие лицата по ал. 2.

(2) "... представители на заинтересованите държавни органи, областни управители, общини, научни и неправителствени организации. ..."

ЗЗТ ДВ бр. 133/11 .11. 98 г.,изм. бр. 98/12.11.99 г., в сила от 12.11.99 г., бр. 28/04.04.2000 г., бр. 48/13.06.2000 г., бр. 78/26.09.2000 г.

- Година за публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на ПП Русенски Лом – 2007 г.
- Ревизия на изпълнението на проектите и задачите от Плана – извършва се от НУГ-МЗГ
Организатор на публичното обсъждане – МОСВ с участието на лицата по чл.60 ал. 2

5.2. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ

5.2.1. Годишен преглед на изпълнението на одобрените проекти и задачи.

Прегледът се извършва до края на първото тримесечие за предходната година. Отчетът се подготвя от Дирекцията на парка и включва задълженията на лицата от различните нива в Дирекцията. Проверката и оценката се правят от НУГ-МЗГ с участието на МОСВ, МК -НИПК, ОА. Протоколът от проверката се утвърждава от Началника на НУГ

5.2.2. Показатели за годишен преглед

- Спазване на планираните за периода задачи – срокове, обем, качество и финансови средства;
- Анализ на причини за неспазване на проектите и задачите
- Необходимост от включване на нови проекти и задачи